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PLANIFICATION, SUIVI OPÉRATIONNEL ET CONTRÔLE DES
PROGRAMMES ET PROJETS À L'AIDE DE MS PROJECT

2 semaines


LA ROCHELLE
France

 du 7 au 18 décembre 2026

5 400,00 €
prix par personne, hors transport et hébergement

 OBJECTIFS

Développer une démarche de conception stratégique de programme ou projet axée sur les
résultats.
Maîtriser les techniques et outils de planification opérationnelle et de suivi de projets.
Utiliser un logiciel pour planifier, suivre et contrôler son projet (MS Project).


LES + DE VOTRE
FORMATION

PACKAGE PEDAGOGIQUE

Accès individuel à la plateforme
digitale collaborative de Forhom
(partage, ressources, supports de
formation)
Ouvrage de référence
Suivi pédagogique tout au long de
votre formation

ACCUEIL CONVIVIAL ET

PERSONNALISE

Tarifs préférentiels auprès de nos
partenaires hôteliers
Une carte cadeau et un kit de
bienvenue offerts
Pauses-café et pauses déjeuner
offertes les jours de formation
Découvertes touristiques et moments
de convivialité
Transport en commun local


PUBLIC
CONCERNÉ

Coordinateurs ou régisseurs de
programmes et projets.
Chargé(e)s de projets en phase de
préparation ou d’exécution.
Cadres de l’administration impliqués
dans la mise en place d’une gestion
axée sur les résultats.

 BON À SAVOIR

Les participants sont invités à venir
en formation munis de leur ordinateur
personnel avec le logiciel Ms Project;
des travaux pratiques et d'application
sont prévus.

 PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Module 1

La planification
stratégique

Le cycle de projet et la gestion axée
sur les résultats.
Le cadre logique comme outil de
planification stratégique.
L’identification et la prise en compte
des facteurs de risque.
Les indicateurs de mesure des
résultats et de la performance d’un
programme ou d’un projet.

Module 2

La planification
opérationnelle
optimisée à l'aide de
MS Project

L’organisation du projet, sa
structure et la décomposition des
activités en tâches (WBS).
La définition des responsabilités et
les délais.
La gestion des plannings :
diagrammes de PERT et de GANT,
chemin critique.
La définition et l‘optimisation des
ressources humaines et matérielles
nécessaires.
L’élaboration du budget en fonction
des ressources.
L’intégration des contraintes et
l’élaboration du planning définitif.
La planification opérationnelle
informatisée du projet : utilité et
limite des logiciels de gestion de
projet (excel, MS project).
La programmation et l'optimisation
des plannings et des ressources,
élaboration du budget avec MS
Project.

Module 3

L’exécution et le suivi
des activités à l'aide
de MS Project

Le suivi et le contrôle des activités
du projet : la mesure et l'analyse
des écarts en termes de qualité,
délais et coûts.
Le suivi et le contrôle budgétaires :
les rapports d’avancement
budgétaire (méthode de la valeur
acquise).
La gestion des aléas et des
imprévus.
L’anticipation et l’adoption de
mesures correctives.
Le reporting et les outils de
communication avec les autorités
de tutelle et les bailleurs.

 Pré-requis : Avoir occupé ou occuper un poste en lien avec le thème de la formation


