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MAITRISE D'OUVRAGE DES PROJETS D'INFRASTRUCTURE

i Dates et durée a convenir

@ Formation a distance

e Maitriser les différentes étapes de la conception des projets d'infrastructures.
Contactez nous pour obtenir un devis o |dentifier les différents partenaires de la maitrise d'ouvrage et connaitre les outils a mettre en
personnalisé place pour gérer leurs prestations.
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B Formation 100% en ligne
Module 1 Module 2

030% PUBLIC La maitrise d'ouvrage Le déroulement d'un projet
a® CONCERNE m | e role et les responsabilités du MOA m | |es grandes étapes d’un projet

® | |a distinction MOA / MOE / entreprises travaux u | |es phases préliminaires et I'élaboration du programme
CcDc Cl | | relations contractuelles et relations fonctionnelles d'opération

m | autres modes de contractualisation : 0 mandat de MOA | ® | acquisition de données

0 conception / réalisation o CREM o Partenariat public- | ®| la phase de conception : AVP, PRO

A privé m | |a phase de réalisation : o passation des contrats de
p BON A SAVOIR travaux o études d’exécution o direction de I'exécution
des contrats de travaux o opérations de réception

Format_ion opérationnelle, dont la _ m | |es études réglementaires : 0 grandes typologies de
thématique est partagée par un certain procédures réglementaires applicables aux projets o
nombre de cadres qui doivent travailler interfaces avec les études techniques
ensemble et donc partager les savoirs et . .
s pratiques proessionnelle
Module 3 Module 4
Manager son projet Management contraxtuel
| | principe de gestion codts / qualité / délais B | |a contractualisation
| | structurer et organiser un projet : élaborer m [ piloter les contrats des prestataires

I'organigramme des taches, mobiliser les ressources et
mettre en place un organigramme des responsabilités
m | élaborer un référentiel projet : le budget, le planning, le
programme

® | mener une analyse de risques : identifier et hiérarchiser
les risques, €élaborer un plan d'actions

| | piloter le projet : réunion de coordination et de pilotage,
outils de pilotage : tableaux de bord, avancement
planning...revue des risques
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9 Pré- Formation opérationnelle, dont la thématique est partagée par un certain nombre de cadres qui doivent
requis « travailler ensemble et donc partager les savoirs et les pratiques professionnelles




