e Etre en mesure de s’approprier et de suivre un contrat tout au long de 'avancement des
travaux

® Etre en mesure de gérer les relations entre le maitre d’ouvrage et le maitre d'ceuvre,
prévenir les litiges

o Etre en mesure d'utiliser de maniére juridiquement correcte des clauses coercitives sur
I'entreprise pour 'obliger a respecter ses engagements contractuels (avertissement, mise en

Contactez nous pour obtenir un devis
personnalisé

demeure, suspension de travaux, arrét de chantier, etc.)

Module 1

Principales clauses du contrat des travaux

Analyse des clauses administratives des contrats de
travaux.

Plan de gestion de contrats de travaux. Risques
contractuels potentiels

Etapes contractuelles de mise en ceuvre d’un contrat.
Diligences spécifiques (des la signature du contrat,
pendant I'exécution du contrat, avant la réception
provisoire, avant la réception définitive, apres la
réception définitive).

Garanties contractuelles & Assurances de chantier :
Nature, Importance, Application

Notions contractuelles d'avenant, de Prix nouveaux, de
Prix actualisés et de Prix révisés

Module 3

Les techniques de prévention/minimisation de conflits
contractuels

Les cas et les situations de réclamations et de litiges
Les réclamations : le mémoire en réclamation, analyse
et traitement des réclamations

Le reglement des litiges a I'amiable : les possibilités de
négociation et de conciliation ; le recours au comité de
reglement des différends contractuelles

Le recours a l'arbitrage. Clause compromissoire,
Compromis d’arbitrage, Sentence arbitrale

Module 2

Dispositions pertinentes a entreprendre par la Mission
de Contrdle et/ou le Maitre d’ouvrage pour contraindre
I'entreprise a respecter les clauses contractuelles dans
un contrat de travaux d'infrastructures

Points de surveillance de I'application des dispositions
contractuelles par les parties au contrat.

Définition du Chemin critique pour assurer la détection
rapide et la résolution des problemes de mise en ceuvre
Indicateurs de Performance Clés et Description de leur
processus de mesure

Mécanismes de controle des variations/modifications du
contrat/marché

Module 4

Application des clauses coercitives contractuelles par le
Maitre d'ouvrage/la mission de contrdle

Processus juridique contractuel de résiliation d'un
contrat de travaux d'infrastructures : Etapes &
Dispositions pratiques a prendre par le Maitre
d'ouvrage/la mission de controle.

Conséquences juridiques de la résiliation de contrat

B Pré-requis s Avoir occupé ou occuper un poste en lien avec le théme de la formation




