\\i// Forhom

000 :
aggwrormation INTRA

INTEGRACION, PLANIFICACION, PROGRAMACION Y CONTROL
DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION CON PRIMAVERA P6
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Adquirir competencias en la planificacion y programacion de proyectos de construccion, aplicando herramientas como
Primavera P6 para gestionar cronPLogramas y recursos de manera eficiente. Desarrollar habilidades en la evaluacion de
rentabilidad de proyectos, a través del andlisis de costos y tiempo para asegurar la viabilidad y éxito de los proyectos.
Implementar técnicas de control de avance de proyectos, utilizando herramientas y métodos para gestionar el progreso,
detectar desviaciones y aplicar correcciones efectivas en tiempo y costo.
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Module 1
Integracion y
Estrategias de
Planificacién para
Proyectos de
Construccion

Introduccion a la planificacion y
control de proyectos Estrategias de
ejecucion y gestion del alcance
Planificacion del cronograma y EDT
Programacion de obras Ruta critica
y control inicial

8 Pré-requis: -

Module 2
Planificacion y
programacion para
proyectos con
Primavera P6

Introduccién a Primavera P6
Creacion de cronogramas Recursos
y calendarios Linea base y control
Curvas y analisis
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Module 3

Control y seguimiento
de proyectos

Introduccién al Control de Avance
de Proyectos Actualizacion del
Cronograma Control de
Productividad Técnicas Avanzadas
de Control

Cierre del Proyecto y Control Final
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