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LA MAITRISE D'OUVRAGE DES PROJETS D'INFRASTRUCTURES

2 semaines

CASABLANCA
Maroc

5500,00 €

prix par personne, hors transport et hébergement

i du 18 octobre au 17 décembre 2027

@gci} LES + DE VOTRE

FORMATION
PACKAGE PEDAGOGIQUE

Accés individuel a la plateforme
digitale collaborative de Forhom

(partage, ressources, supports de

formation)
QOuvrage de référence

Suivi pédagogique tout au long de

votre formation

ACCUEIL CONVIVIAL ET
PERSONNALISE

Tarifs préférentiels auprés de nos

partenaires hoteliers
Kit de bienvenue offert

Pauses-café et pauses déjeuner
offertes les jours de formation en

présentiel
Moments de convivialité

.g.‘ PUBLIC .
@ CONCERNE

Coordinateurs et chefs de projet

assurant la maitrise d'ouvrage de

projets d'infrastructures.

Conducteurs d'opération de grands

projets d'opération.
Cadres des services techniques

impliqués dans le suivi de grands

projets d'infrastructures.
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Formation organisée en deux temps :

m  Séquences de formation a distance
étalée sur deux mois (a raison d'une

demie journée par semaine)
consacrées au apports
méthodologiques et partage
d'expériences

Une semaine en présentielle :

déroulement d'un cas pratique - fil
rouge a présenter au jury constitué

de directeurs de projets

d'infrastructures dans le cadre de la

certification de compétences
(optionnel).

e Maitriser les différentes étapes de la conception de grands projets d'infrastructures.

o |dentifier les différents partenaires de la maitrise d'ouvrage et connaitre les outils a mettre en
place pour gérer lers prestations.

® Comprendre l'organisation interne de la maitrise d'ouvrage pour assurer un management de

projet adapté aux enjeux.

® | PROGRAMME PEDAGOGIQUE

o

Module 1

Expertise juridique de
la maitrise d'ouvrage
des projets
d'infrastructure

Le maitre d'ouvrage (MO) : "
définition, role et attributions
(programme, budget, passation des
contrats)

La maitrise d'ouvrage déléguée I

(AMO/MOD), le maitre d'ceuvre
(MQE), le titulaire du contrat et
I'organisation triangulaire
MO/MOE/Titulaire

Stratégie contractuelle : criteres de
choix, modes de passation (appel ™
d'offres, dialogue compétitif,
sélection directe)

Les contrats FIDIC (livre rouge,
jaune, argent, vert) et les modeles
contractuels (traditionnel, gérance,
design-construction)

Module 4

Etude de cas : la phase
de réalisation,
contractualisation et
mise en oceuvre

Approche EPC et organisation de la
MOA

Stratégie contractuelle et
procédures de passation

Pilotage du MOE et des prestataires
Montage juridique/financier, mise en
situation en équipe

Module 2

Expertise financiére de
la maitrise d'ouvrage
des projets
d'infrastructure

Panorama des schémas de
financement PPP et principaux
ratios d'analyse économique et
financiere

La Value for Money (VM) et la
soutenabilité budgétaire
Identification et valorisation des
risques, regles de financement et
bancabilité (ratio FP/Dettes, CMPC,
TRI)

Modélisation financiere
(architecture, analyse d'une offre) et
enjeux financiers des clauses
contractuelles

Module 3

Maitrise d'ouvrage :
Organisation et
méthodologie

Comprendre et structurer un projet
MOA : acteurs, WBS, cycle de vie,
études amont, phase PRO

Piloter un projet MOA : planning,
co(its, risques, cadre contractuel,
démarche QHSE

Piloter au quotidien et gérer la
complexité : gestion documentaire,
communication, reporting,
interfaces, capitalisation (REX)
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Module 5

L'exécution et le suivi
des activités a l'aide
de MS Project

Le suivi et le contréle des activités
du projet : la mesure et 'analyse
des écarts en termes de qualité,
délais et codts.

Le suivi et le contréle budgétaires :
les rapports d’avancement
budgétaire (méthode de la valeur
acquise).

La gestion des aléas et des
imprévus.

L'anticipation et 'adoption de
mesures correctives.

Le reporting et les outils de
communication avec les autorités
de tutelle et les bailleurs.

B Pré-req uis : Avoir occupé ou occuper un poste en lien avec le théme de la formation




