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LE MANAGEMENT DE CONTRAT DES PROIJETS
D'INFRASTRUCTURES (EN PHASE DE REALISATION)

i Dates et durée a convenir

@ Lieu a convenir

Contactez nous pour obtenir un devis
personnalisé

& LES + DE VOTRE
% FORMATION

B Ftudes de cas pratiques dans le
domaine de la construction routiere et
| ou batimentaire.

& PUBLIC
& CONCERNE

Ingénieurs responsables du suivi des
contrats au sein des maitrises d'ouvrages,
maitrise d'ceuvre, bureaux de supervision
et de contrdle.

£3 BON A sAvOIR

Mises en situation basées sur des études
de cas réels de dossiers suivis par les
apprenants (sous réserve de
communiquer en amont les documents de
projets nécessaires a la préparation des
exercices pratigues).

e Etre en mesure de s'approprier et de suivre un contrat tout au long de I'avancement des

travaux

® Savoir gérer les relations avec les acteurs (Maitre d’ouvrage, maitre d’ceuvre, riverains,
sous-traitants...) et prendre en compte la sécurité et I'environnement du chantier.

e Reéaliser des prestations en phase avec le contenu du contrat

o

Module 1

Les particularités du
management des
projets d'infrastructure »

La gestion de la communication

devant la multiplicité des acteurs

(MO, MOE, Bailleurs, Riverains...),
Les différents types et formes de
contrats (bordereaux, forfait...),

Les contraintes des projets
(environnement, riverains...), L]
La gestion des normes de la qualité,
Le contrle des codts.

Module 2

S'approprier le contrat
du projet

Rappel des concepts clés de la
passation des marchés : Définitions,
principes, processus de passation
des marché, catégories des
marchés : travaux, fournitures,
services, services de consultants
(prestations intellectuelles).

Les composantes d’un contrat.

Les acteurs et les obligations
contractuelles respectives du maitre
d'ouvrage, du maitre d'ceuvre et du
titulaire.

Les aspects financiers d’'un contrat,
les quantités, Les modalités de
contrdle.

Les garanties (Les cautions de
garantie), les assurances, la
responsabilité civile et 'engagement
décennal (assurance et garantie
décennales).

La sous-traitance : différents types
d'associations, fondement et
obligation juridique.

Les outils de gestion des contrats :
WBS, planification opérationnelle,
tableaux de bord, technique
d'évaluation et d'examen de
programmes (PERT), Diagramme
de Gantt ; etc.

Les points d'ombre ou faiblesses
des DAO qui impactent I'exécution
des contrats.

La prévention des risques de
contentieux : Mise en place d'un
CPRD (Comité de Prévention et de
Réglement des Différents).
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Module 3

La vie du contrat
durant la réalisation
du projet

La préparation du chantier,

Le suivi des quantités,

La gestion des modifications, des
aléas et des imprévus,

Le traitement des demandes hors
contrat,

Le suivi financier, et la facturation,
La gestion de I'environnement,

la gestion des réclamations : les
procédures, les étapes d'analyse et
de traitement des réclamations, les
responsabilités, les prises de
décision (mise en demeure, arrét
des chantiers, etc.).

B Pré-req uis : Avoir occupé ou occuper un poste en lien avec le theme de la formation




