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LA CLOTURE TECHNIQUE ET FINANCIERE DE PROJET

ﬁ Dates et durée a convenir

@ Lieu a convenir

Contactez nous pour obtenir un devis
personnalisé

& LES + DE VOTRE
% FORMATION

B Acces a notre plateforme
pédagogique digitale (partage,
ressources...)

s PUBLIC
&® CONCERNE

6 cadres du projet SWIOFish2

£3 soN A savoir

Nous recommandons aux participants de
se munir de documents relatifs au suivi-
évaluation du projet

Gérer les procédures administratives et financiéres de cloture de projet

o

Module 1
La cléture technique de projet

La maitrise du processus de cléture
de projets

Rappel sur le cycle de projet et ses différentes phases.
Présentation des procédures administratives et
financiéres.

Capitalisation du projet et gestion de la transition a une
nouvelle phase.

Présentation des spécificités des procédures des
bailleurs de fonds.
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Module 2
La cléture financiére de projet

Procédures de gestion
administrative et financiére pour la
cléture de projets

Gestion du personnel durant la phase de cloture :
maintient d'un personnel restreint et liquidation des
droits et indemnités des personnels.

Budgétisation des charges de cloture (charges
salariales et codt de fonctionnement).

Gestion du patrimoine : inventaire exhaustif et
réaffectation des immobilisations.

Dispositions pour la pérénisation des acquis et
linstruction éventuelle d'une nouvelle phase du projet.
Cloture des états financiers et fermeture des comptes.
Répondre aux éxigences d'un audit de cloture :
documentation a réunir et gestion des archives du
projet.

B Pré-requis s Avoir occupé ou occuper un poste en lien avec le théme de la formation

>Gestion de projet




