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MAITRISER LE PILOTAGE DES PROCEDURES

ADMINISTRATIVES

i Dates et durée a convenir

@ Lieu a convenir

Contactez nous pour obtenir un devis
personnalisé

& LES + DE VOTRE
¥ FORMATION

La présentation, illustrée d’exemples
et de cas pratiques permet de
prendre conscience des risques et
des enjeux opérationnels. Les

participants disposent des 0

informations clés pour acquérir les
bons réflexes: se poser les bonnes
questions au bon moment dans le
déroulement du projet, renforcer leurs
compétences tout en étant conscients
de leurs limites. En fin de session, un
cas pratique est déroulé avec les
participants, afin de les mettre en
situation. Il permettra de résoudre
des questions courantes (ex: faut-il
une concertation ? une étude
d'impact?) et de planifier des
procédures.

ey PUBLIC
&® CONCERNE

Coordinateurs et chefs de projet
assurant la maitrise d'ouvrage de
projets d'infrastructures.
Conducteurs d'opération de grands
projets d'opération.

Cadres des services techniques
impliqués dans le suivi des projets
d'infrastructures.
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B Nous présentons les principales
procédures rencontrées sur les
projets. Pour chacune de ces
procédures, les enjeux sont rappelés,
ainsi que les attendus réglementaires
(enclenchement, contenu des
dossiers, délais de production et
d'instruction).

Le contenu de la formation est
adaptable en fonction du public, du
secteur d'activité (batiment, route, rail
aéroportuaire, gestion de I'eau, etc.)
et des types de procédures les plus
fréquemment rencontrés dans le
contexte professionnel des
apprenants.

Notre formation a pour but d’apporter aux participants un socle de connaissances leur permettant de comprendre le cadre
réglementaire et la structure des textes (directives, codes, lois, instructions techniques...) ainsi que ce que représente une
procédure ou un dossier réglementaire. Ce bagage réglementaire leur permettra de piloter les procédures et de savoir

quand alerter.
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Module 1

Planification des procédures et
concertation préalable

Comprendre et anticiper le risque "procédures" :
principes du droit, éventail des procédures, acteurs ;
Planification des procédures : bien construire son
planning pour mieux gérer les risques ;

La concertation préalable : Quelle concertation pour
mon projet? Concertation publique : urbanisme,
environnement avec ou sans garant (et droit d'initiative)
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Module 2

Panorama des différentes
procédures

La concertation préalable : Quelle concertation pour
mon projet? Concertation publique : urbanisme,
environnement avec ou sans garant (et droit d'initiative)
La conception des projets et les évaluations : les études
d'impact et évaluations environnementales, les seuils et
principes pour les différentes évaluations, dont I'étude
d'impact («cas par cas », «systématique »).
L'autorisation environnementale et les différents
régimes. Obtention, mise en ceuvre, évolutions (porter a
connaissance ou nouvelle autorisation). Les
autorisations embarquées (especes protégées, Natura
2000, alignements d’arbres): gérées dans I'autorisation
environnementale ou indépendamment

Les autorisations d'urbanisme: permis et déclaration,
articulation avec les autres procédures

La participation du public : enquéte publique,
participation par voie électronique ;

Mettre en ceuvre les autorisations obtenues et gérer les
évolutions du projet.

ﬂ Pré-req uis : Avoir occupé ou occuper en poste en ligne avec la thématique de formation




