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LA MAITRISE D'OUVRAGE DES PROJETS D'INFRASTRUCTURE

i Dates et durée a convenir

@ Lieu a convenir

Contactez nous pour obtenir un devis
personnalisé

& LES + DE VOTRE
%" FORMATION

Ateliers pratiques :

Le maitre d’'ouvrage et les autres
acteurs : savoir étre et posture;
construire une collaboration efficace
a chaque étape du projet.

Les risques d’une opération :
Connaitre et utiliser les outils de
maitrise des risques.
Identification et qualification des
risques (état 0 et actualisation en
cours de projet).
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= MOA
B Responsables de chantiers

Application possible a tous types
d'infrastructures, et notamment :

Gares et gares routieres
Routes et autoroutes
Aéroports

Ports
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De maniere transversale, une attention
particuliére sera apportée tout au long de
la formation sur les enjeux majeurs de la
maitrise d'ouvrage, de maniere plus ou
moins importante selon les contextes et
les attentes des participants.

Atitre d’exemple :
Les avantages et les contraintes des

différents mode de contractualisation,

Les procédures réglementaires des
projets et leur impact sur les
plannings,

La gestion de la sécurité et les
obligations afférente du maitre
d'ouvrage,

Les particularités liées aux ERP et
I'accueil du public,

Les outils de pilotage, tableaux de
bord, reporting.

e Maitriser les différentes étapes de la conception des projets d'infrastructures.
o |dentifier les différents partenaires de la maitrise d'ouvrage et connaitre les outils & mettre en

place pour gérer leurs prestations.

e Comprendre l'organisation interne de la maitrise d'ouvrage pour assurer un management de

projet adapté aux enjeux.

® | PROGRAMME PEDAGOGIQUE

[

Module 1 Module 2

Les attributions du MOA au cours Le pilotage du contrat

du projet ® | Le marché de MOE
| | | e pilotage des études de faisabilité — d’opportunité m [ Concevoir le DCE du MOE
m | | 3 conception du programme d'opération m | Sélectionner le MOE : criteres d'attribution et analyse
® [ | a contractualisation des marchés de travaux des offres
| | |'organisation des consultations, la validation des u (| 3 négociation

titulaires m (| es autres marchés : Données préliminaires, CT, CSPS
B | | e lancement et suivi du chantier etc
m | | aréception des ouvrages m (| es marchés de travaux
® | | a3 communication et les relations avec les collectivitts | ® | Définir la stratégie d’achat en cohérence avec le

Le Maitre d'ouvrage et le projet . pRr(thrqmme watége dalo t

. ol " etenir une stratégie d'allotissemen

0 .

kneorgle et les responsabiltcs duMOA: le cadre de laloi | Piloter et suivre I'exécution des marchés : les outils
m | Les formes d'exercices de la MOA et le recours a 'AMO Mise en plaf:e des outils de pilotage

interne ou externe pour conduite d’opération, gestion de du Maitre d'ouvrage

projet ou MOA déléguée. m (| a planification de I'opération : la maitrise des délais
m | | es périmétres d'intervention du MOA et du MOE ® | | amise en place des outils de pilotage : la maitrise des
m | | e déroulement du projet : Programmation ou études co(its et de la qualité :

pré-opérationnelles, conception, travaux, mise en ® | | e plan de management de projet,

service m [ | e plan d’assurance qualité,
B [ | 'animation des instances de pilotage B | | a gestion électronique des documents,

u

Gestion des parties prenantes du projet

Suivi budgétaire.

@ présentiel ou @learning @ présentiel ou @learning

B Pré-req uis : Avoir occupé ou occuper un poste en lien avec le théme de la formation




